

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสามารถแยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๖๑	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๘๓	โครงการ

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
๒.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๑	โครงการ

๓. โครงการกัณเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๓	โครงการ
๓.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	-	โครงการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาราง ๑

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน เรื่อง/โครงการ	ร้อยละ
๑	วิธีคัดเลือก	-	-
๒	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)	-	-
๓	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๔๔	๑๔๔
	รวมทั้งสิ้น	๑๔๔	๑๐๐.๐๐

จากตาราง ๑ แสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ดำเนินการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งกำหนดวงเงินในการจัดซื้อหรือจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๒

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน เรื่อง/โครงการ	ร้อยละ
๑	วิธีคัดเลือก	-	-
๒	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)	-	-
๓	วิธีเฉพาะเจาะจง	๙,๓๕๕,๐๖๒.๖๘	๙,๓๕๕,๐๖๒.๖๘
	รวมทั้งสิ้น	๙,๓๕๕,๐๖๒.๖๘	๑๐๐.๐๐

จากตาราง ๒ แสดงให้เห็นว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ใช้งบประมาณมากที่สุด จำนวนเงิน ๙,๓๕๕,๐๖๒.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ผลการจัดซื้อจัดจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ (บาท)	จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	ประหยัดงบประมาณ	
				จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง ม.๑๑ ซอยตองทึง – บ้านพ่อชาติ	๔๘๘,๘๐๐	๔๘๘,๘๐๐	๐	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทห์บคอนกรีตเดิม) บ้านดุน ม.๑๔ จากสี่แยกบ้าน นายวิชัย ไสโยธา – หน้าบ้านนายพิทักษ์ อาษาสิงห์	๒๕๕,๘๔๐	๒๕๕,๘๔๐	๐	๐
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ ๙ จากบ้านนายเสนห์ ศรีไชย – บ้านนายสำราญ ใจสูงเหลื่อม	๘๐,๐๐๐	๖๙,๒๙๐.๗๐	๑๐,๗๐๙.๓๐	๑๓.๓๘
๔	โครงการถนน คสล. จากนาพนม ถึง ถนนลาดยางบ้านเชียงคำฝักกุด	๒๑๘,๔๐๐	๒๑๘,๔๐๐	๐	๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสิงห์แสน	๑๓๗,๘๐๐	๑๓๗,๘๐๐	๐	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแดนผการัตน์	๙๖,๗๒๐	๙๖,๗๒๐	๐	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทร์เพ็ง จากหน้าบ้าน นายหัดชัย สิทธิพรหมถึงบ้านนายบุญ ทัน พูลสมบัติ	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๐	๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับถนน คสล.เดิม จากบ้านนาง มีนา ถึงสี่แยกโรงสีพ่อทองม้วน	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๐	๐
๙	โครงการขยายไหล่ทางจากสี่แยกบ้านนายวิชัย ไสโยธา ถึงโรงเรียนบ้านดุน	๗๕,๙๐๐	๗๕,๙๐๐	๐	๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๑๐ บ้านปูลู จากสระหลวงถึงนาพ่อชาญชัย ชมศรีวรรณ	๓๔๕,๘๐๐	๓๔๕,๘๐๐	๐	๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปูลู หมู่ ๓ จำนวน ๓ สายทาง	๔๘๘,๘๐๐	๔๘๘,๘๐๐	๐	๐
๑๒	โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	๐
๑๓	โครงการปรับปรุงห้องประชุมหลังเดิม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐
๑๔	โครงการต่อเติมห้องทำงานกองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอ้อ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐

๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูลู	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๗	๒๒๐,๐๐๐	๑๙๕,๖๗๑.๙๘	๒๔,๓๒๘.๐๒	๑๑.๐๕
รวม		๓,๒๒๗,๐๖๐	๓,๑๙๒,๐๒๒.๖๘	๓๕,๐๓๗.๓๒	๑.๐๘

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถประหยัดงบประมาณผ่านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๓๗.๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗ ของจำนวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่ต้องการเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

๒) ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะยังไม่มี ความชำนาญและความเข้าใจในการกำหนดคุณลักษณะ

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้

๑) การส่งมอบงานตามสัญญาเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานตามสัญญาอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒) ปัญหาจากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนและตรวจสอบผู้ประกอบการที่จะเข้าเสนอราคากับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ให้เข้าเกณฑ์เงื่อนไขตามหนังสือสั่งการที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน หากมีปัญหาอุปสรรคจะมีการรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานคลัง และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อร่วมกันพิจารณาปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

๓) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรบริหารสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ควรศึกษาข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๓) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้มีความเข้าใจในระเบียบและวิธีการดำเนินการ